Утвержден
Распоряжением главы 
Горноключевского городского поселения
от________________№_________
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
Горноключевского городского поселения на 2022 год

	№
	Адрес объекта ремонта
	Объект ремонта
	вид ремонта
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Капитальный ремонт

	1
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Здание котельной
	Ремонт электрооборудования сварочного цеха
	01.06.2022
	30.09.2022

	2
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Насос П ст. №1 MVI 1610
	Замена насоса
	01.06.2022
	30.09.2022

	3
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Насос ХВО ст. № 4 Х-65-50-160
	Замена солевого насоса
	01.06.2022
	30.09.2022

	4
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Участок т/с на Западный ут 64-ПНС 2 (Dн=219, L=170)
	Замена участка теплосети Д273мм-90мп с  отсыпкой подъезда
	01.06.2022
	30.09.2022

	5
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Участок т/с от ж.д.41 ут 26-т 26 (Dн=159, L=230)
	Замена участка теплосети Д159мм-72мп с перекладкой в лотки
	01.06.2022
	30.09.2022

	6
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Участок т/с т 162-т 163 (Dн=103, L=42)
	Замена участка теплосети Д108мм-98мп
	01.06.2022
	30.09.2022

	7
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Участок т/с ут 4-ут 5-ут6 на поселок (Dн=159, L=230)
	Замена участка теплосети Д273мм-22мп
	01.06.2022
	30.09.2022

	Текущий ремонт

	1
	АМК № 21 с. Уссурка, ул. Школьная, 4б
	Здание котельной
	Текущий ремонт
	01.01.2022
	31.12.2022

	2
	АМК № 28 п. Горные Ключи, ул. Октябрьская, 21
	Здание котельной
	Текущий ремонт
	01.01.2022
	31.12.2022

	3
	АМК № 29 п. Горные Ключи, ул. Коммунальников, 19
	Здание котельной
	Текущий ремонт
	01.01.2022
	31.12.2022

	4
	АМК № 30 п. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. 5
	Здание котельной
	Текущий ремонт
	01.01.2022
	31.12.2022

	5
	Котельная № 1, п. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 3
	Здание котельной
	Текущий ремонт
	01.01.2022
	31.12.2022

	6
	Котельная № 2, п. Горные Ключи, ул. Набережная, 18
	Здание котельной
	Текущий ремонт
	01.01.2022
	31.12.2022



