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           Приложение 2

к постановлению администрации

Горноключевское городское поселение 
          от 01.08.2017 г.  № 201

ПЛАН

по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Горноключевского городского поселения КировскогоМР Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители



	1
	Организационные мероприятия:

- создание рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы

- разработка МПА для реализации муниципальной программы
	до 14.08.2017 г.
	Заместитель главы администрации Горноключевского городского поселения.  
Трефилов  В.М.
Главный специалист Горноключевского городского поселения.

Шмырин Ф.И.

	2
	Представление заинтересованными лицами предложений по включению дворовых и общественных территорий в проект муниципальной программы
	до 15.09.2017 г.
	СоболевМ.Е.

заместитель

руководителя рабочей группы, зам. главы Горноключевского городского поселения

	3
	Разработка и опубликование проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы и графика обсуждения
	до 15.08.2017 г.
	Трефилов В.М. член комиссии зам. главы Горноключевского городского поселения 

	4
	Осуществление общественного обсуждения проекта муниципальной программы


	с 16.08.2017 г.
по 16.09.2017г.
	Сальников Ф.И. руководитель рабочей группы, глава Горноключевского городского поселения

	5
	Рассмотрение и оценка поступивших предложений общественной комиссией
	с 17.09.2017 г.
по 17.10.2017 г.
	Общественная комиссия

	6
	Утверждение муниципальной программы на 2018-2022 годы
	не позднее
 01.11.2017 г.
	Сальников  Ф.И. руководитель рабочей группы, глава Горноключевского городского поселения

	7
	Осуществление мероприятий по выбору подрядчика. 

Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по строительному контролю.
	По отдельному графику
	Сальников Ф.И.руководитель рабочей группы, глава Горноключевского городского поселения, Матвеева А.С. начальник финансово-расчетного отдела администрации Горноключевского городского поселения
Вотякова Е.Г. ведущий специалист 2 категории.

	8
	Информирование граждан Горноключевского поселения о ходе реализации муниципальной программы
	в течение всего периода реализации проекта
	Вед. специалист администрации Горноключевского городского поселения Шпаченко Е.М.

	9
	Проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации
	До  28.07.2017 г.
	Вед. специалист администрации Горноключевского городского поселения 
Емельянова Е.Н.

Барыбкина Е.А. депутат Муниципального комитета Горноключевского городского поселения.

	10
	Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения правил благоустройства поселения 
	До  01.08.2017 г.


	Зам.главы . администрации Горноключевского городского поселения
Соболев М.Е.
Трефилов В.М.

	11
	Подведение итогов общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселений и их доработка по итогам общественного обсуждения
	До    01.09.2017 г.
	Гл. специалист администрации Горноключевского городского поселения
Шпаченко Е.М.

Барыбкина Е. А.

Депутат муниципального комитета Горноключевского городского поселения.

	12
	Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселения
	До 01.11.2017 г.
	Гл. специалист администрации Горноключевского городского поселения
Шпаченко Е.М.


